

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| Nombre del Proyecto o programa: 16. ° Congreso Internacional Ideice 2025 | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|
| Fecha de actualización: 03/11/2025 | | | |
| Mes actualizado: octubre 2025 | | | |
| Etapas: | Actividades: | Fecha: Mes/año | Estatus ejecución: |
| Coordinación y desarrollo | Elaborar nota conceptual del Congreso | Enero 2025 | Ejecutado |
| | Decidir lema del Congreso | Enero 2025 | Ejecutado |
| | Selección de las Sesiones temáticas | Enero 2025 | Ejecutado |
| | Elaborar TDR para solicitud de montaje, sonidos y alquiler de hotel para realizar Congreso Internacional Ideice 2025 | Febrero 2025 | Ejecutado |
| | Convocatoria al comité Científico para la revisión de los manuscritos a presentarse en el Congreso | Febrero 2025 | Ejecutado |
| | Elaborar solicitud de permiso a presidencia para la celebración del 16. ° Congreso Internacional Ideice 2025 | Marzo 2025 | Ejecutado |
| | Decidir estructura organizacional | Abril 2025 | Ejecutado |
| | Diseñar artes gráficos | mayo 2025 | Ejecutado |
| | | Junio 2025 | Ejecutado |
| | Contratos y adjudicación de alquiler de hotel para apertura del congreso | Julio 2025 | No iniciado |
| | Convocar a presentar resúmenes | Agosto 2025 | Ejecutado |
| | Evaluar los resúmenes de expositores para el congreso | Septiembre 2025 | Ejecutado |
| | Elaborar programa y promocionar el congreso | Octubre 2025 | En proceso |
| | | Noviembre 2025 | No iniciado |
| Realizar Congreso Internacional IDEICE 2025 | Diciembre 2025 | No iniciado | |

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

