

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<b>Nombre del proyecto o Programa: Aprendiendo a Querer</b>			
<b>Fecha de actualización: 5/11/2025</b> <b>Mes actualizado: octubre 2025</b>			
<b>ETAPAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>	<b>ESTATUS DE EJECUCIÓN</b>
<b>Preparación y formulación</b>	Coordinar con responsables, Recopilar y validar informaciones	Feb – mar 2024	Realizado
	Presentación ficha técnica	Feb – mar 2024	Realizado
	Elaborar instrumentos		Realizado
	Validar instrumentos		Realizado
	Revisar y adaptar recomendaciones	Feb – mar 2024	Realizado
	Generar muestra	Abr- jun 2024	Realizado
	Validar Muestra		
<b>Aplicación</b>	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Abr- jun 2024	Realizado
<b>Revisión</b>	Interpretación de resultados preliminares	Jul- sept 2024	Realizado
<b>Resultado</b>	Generar informe final	Oct - dic 2024	Realizado
		Ene-mar 2025	

### Nota:

El informe final ya está realizado; sin embargo, se encuentra en proceso de revisión y validación por parte del Departamento de Divulgación Científica del IDEICE. Una vez finalizadas las revisiones, se procederá a tramitar a las vías correspondientes.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA  
Departamento de Evaluación de Programas y Proyectos  
IDEICE

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO  
Firma autorizada