

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Gestión y liderazgo en los centros educativos priorizados			
Fecha de actualización: 31/10/ 2025			
Mes actualizado: Octubre 2025			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Construcción del Proyecto	Búsqueda de bibliografía y redacción de aproximación teórica y metodológica.	Julio /2023	Ejecutado
Inicio de Redacción de Marco Teórico	Redacción de marco teórico.	Julio/2023	Ejecutado
Búsqueda de instrumento	Búsqueda, construcción y adaptación de instrumento.	Julio/2023	Ejecutado
Prueba Piloto de Instrumento Completo	Recolección de datos para prueba piloto.	Septiembre/2023	No ejecutado
Trabajo de Campo	Recolección de datos.	Septiembre/2023	Ejecutado
Muestreo	Recolección de datos de la muestra del estudio.	Septiembre/2023	Ejecutado
Limpieza de Base de Datos	Proceso de adaptación y revisión de los datos recogidos de la muestra del estudio.	Octubre/2023	Ejecutado
Análisis de Datos	Análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo.	Octubre/2023	Ejecutado
Resultados y Conclusiones	Redacción de los resultados y conclusiones.	Octubre/2023	Ejecutado
Creación de Informe Final	Elaboración de los apartados a incluir en el informe final.	Noviembre/2023	Ejecutado
Revisión de Informe Final	Proceso de revisión completa del informe final.	Noviembre/2023	Iniciado
Envío de Informe Final	Envío a Encargada de departamento, director del departamento y dirección ejecutiva para aprobación de publicación.	Diciembre/2023	No ejecutado


Grisalidis Hidalgo



