

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| Nombre del Proyecto o programa: Feria Internacional del Libro 2025 | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Fecha de actualización: 28/7/2025 | | | | |
| Mes actualizado: julio de 2025 | | | | |
| Etapas: | Actividades: | Fecha: Mes/año | Estatus ejecución: | |
| Coordinación y desarrollo | Elaborar nota conceptual del Feria Internacional del Libro 2025. | julio 2025 | Ejecutado | |
| | Elaborar TDR para solicitud de montaje, salones y alimentos para realizar Feria Internacional del Libro 2025. | | | |
| | Diseñar artes gráficos | Agosto 2025 | No iniciado | |
| | Convocar a presentar resúmenes | | No iniciado | |
| | Elaborar programa y promocionar el foro aniversario. | | No iniciado | |
| | Coordinación y desarrollo | Evaluar los resúmenes de expositores | Septiembre 2025 | No iniciado |
| | | Realizar el evento Foro Aniversario | | No iniciado |
| | | | | |

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

