

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<p><b>Nombre del proyecto o Programa: Aplicación del estudio principal Programa para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) 2025</b></p> <p><b>Fecha de actualización: 05/08/2025</b></p> <p><b>Mes actualizado: julio 2025</b></p>			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
<b>Preparación para la prueba principal</b>	Generación de muestra	Ene-feb 2025	EJECUTADO
	Revisiones de cuestionarios, manuales e instructivos		EJECUTADO
	Adaptaciones de guías de codificación		EJECUTADO
	Capacitación de áreas de matemáticas. Ciencias y comprensión lectora.		EJECUTADO
<b>Aplicación de la prueba principal</b>	Reclutamiento, contratación y capacitación de aplicadores	Feb-marz 2025	EJECUTADO
	Impresión de materiales		EJECUTADO
	Coordinación con centros educativos		EJECUTADO
	Dotación y preparación de equipos informáticos		EJECUTADO
	Dotación y preparación de equipos informáticos		EJECUTADO
	Aplicación en centros educativos	Abril-may 2025	EJECUTADO
	Procesamiento de datos recolectado	Mayo-sept	EJECUTADO

Procesamiento de respuestas abiertas por área.	2025	EJECUTADO
Limpieza y envío de data		NO INICIADO
Elaboración de informe de procesos de campo	Octubre 2025	NO INICIADO

Omar Pérez  
Firma autorizada

