

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Abril – Junio 2025		
Fecha de elaboración del informe:	2/7/2025		
Título del Proyecto o Programa	Conoce tu Regional Investigando		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Responsable del Proyecto:	Joanny Polanco		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio del trimestre:	Abril 2025		
Fecha de término del trimestre:	Junio 2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	55%		
Avances y Logros			
Aprobación y ejecución de los trabajos de investigación del Programa Conoce tu Regional Investigando. Se recibieron 226 propuestas, las cuales fueron evaluadas y se aprobaron 100 proyectos, los cuales contarán con un proceso de acompañamiento durante el desarrollo de las investigaciones.			
Se han realizado dos desembolsos a los investigadores del programa para el desarrollo de sus estudios correspondientes al 20% y 40% respectivamente.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados. Se realizó una convocatoria a proyectos de investigación.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)			
1 programa implementado			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d)Monitorear / Aceptar

Acciones de Mitigación del Riesgo

Concretizar el apoyo de las Regionales a través de los asesores para dar acompañamiento al desarrollo de las investigaciones y al uso adecuado del manejo de los fondos. Trabajar con tiempo los trámites de transferencias a las Regionales

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$11,399,002.56
Ejecución mes de abril:	RD\$0.00
Ejecución mes de mayo:	RD\$3,769,667.52
Ejecución mes de junio:	RD\$ 7,629,335.04
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$11,399,002.56
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Mayo-Junio 2025
Actividad Ejecutada:	Ejecución de trabajo de investigación. Diseño y validación de instrumentos. Ejecución de trabajo de campo.
Descripción	Trabajo para la entrega del primer informe de avance. Realización de entrevistas a docentes y estudiantes.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$11,399,002.56

Firma Autorizada

Joanny Polanco

Joanny Polanco

