

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| Nombre del Proyecto o programa: Mesa de Diálogo | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|
| Fecha de actualización: 02/7/2025 | | | |
| Mes actualizado: junio de 2025 | | | |
| Etapas: | Actividades: | Fecha: Mes/año | Estatus ejecución: |
| Coordinación y desarrollo | Selección de las temáticas | Enero 2025 | Ejecutado |
| | Envío de comunicación a los involucrados mesa 1 | Febrero 2025 | Ejecutado |
| | Coordinación mesa 1. | Marzo 2025 | Ejecutado |
| | Realización de mesa 1. | Marzo 2025 | Ejecutado |
| | Selección de las temáticas | Abril 2025 | Ejecutado |
| | Envío de comunicación a los involucrados mesa 2. | Mayo 2025 | En proceso |
| | Coordinación mesa 2- | Mayo 2025 | Ejecutado |
| | Realización de mesa 2. | Junio 2025 | Ejecutado |
| | Envío de comunicación a los involucrados mesa 3 | Julio 2025 | No iniciado |
| | Coordinación mesa 3. | Agosto 2025 | No iniciado |
| | Realización de mesa 3. | Septiembre 2025 | No iniciado |
| | Envío de comunicación a los involucrados mesa 4. | Octubre 2025 | No iniciado |
| | Coordinación mesa 4. | Noviembre 2025 | No iniciado |
| | Realización de mesa 4. | Diciembre 2025 | No iniciado |

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

