

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

|                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Trimestre:</b>                                                                                                                                                                         | Abril - junio 2025                                 |
| <b>Fecha de elaboración del informe:</b>                                                                                                                                                  | 09/julio/2025                                      |
| <b>Título del Proyecto o Programa</b>                                                                                                                                                     | Evaluación diagnóstica del programa Salud Escolar  |
| <b>Departamento Responsable:</b>                                                                                                                                                          | Departamento de Evaluación de Programas Nacionales |
| <b>Responsable del Proyecto:</b>                                                                                                                                                          | Noel Rolando Rodríguez Reynoso                     |
| <b>Cargo:</b>                                                                                                                                                                             | Encargado de Evaluación                            |
| <b>Fecha de inicio del trimestre:</b>                                                                                                                                                     | 01-abril-2025                                      |
| <b>Fecha de término del trimestre:</b>                                                                                                                                                    | 30-junio-2025                                      |
| <b>Está programado en el POA (Si/No):</b>                                                                                                                                                 | Sí                                                 |
| <b>Estado de ejecución del proyecto:</b>                                                                                                                                                  | En ejecución                                       |
| <b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>                                                                                                                                                 | 50%                                                |
| <b>Avances y Logros</b>                                                                                                                                                                   |                                                    |
| Se realizaron las siguientes actividades programadas: Aplicar instrumentos para el levantamiento de información                                                                           |                                                    |
| <b>Apoyo al pacto Educativo</b>                                                                                                                                                           |                                                    |
| 6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad. |                                                    |
| <b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)</b>                                                                                                                                      |                                                    |
| Evaluación e investigación educativa                                                                                                                                                      |                                                    |
| <b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)</b>                                                                                                                                      |                                                    |
| 1 informe de resultado final                                                                                                                                                              |                                                    |
| <b>Identificación de los Riesgos.</b>                                                                                                                                                     |                                                    |
| <b>1) Riesgo Estratégico</b>                                                                                                                                                              | <b>2) Riesgo Imagen</b>                            |
| <b>4) Riesgo de Cumplimiento</b>                                                                                                                                                          | <b>5) Riesgo legal</b>                             |
| <b>7) Riesgos Medioambientales</b>                                                                                                                                                        | <b>8) Riesgo de Tecnología</b>                     |
| <b>10) Riesgo de la Infraestructura</b>                                                                                                                                                   | <b>11) Riesgo Político</b>                         |
| <b>3) Riesgo Operativo</b>                                                                                                                                                                | <b>6) Riesgo Económico</b>                         |
| <b>9) Riesgo de Personal</b>                                                                                                                                                              | <b>12) Riesgos Sociales</b>                        |
| <b>Evaluación del Riesgo:</b>                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>Impacto</b>                                                                                                                                                                            |                                                    |
| Alto (3)                                                                                                                                                                                  | Medio (2)                                          |
| <b>Probabilidad</b>                                                                                                                                                                       |                                                    |
| Alto (71%-100%)                                                                                                                                                                           | Medio (31%-70%)                                    |
| <b>Respuesta al Riesgo:</b>                                                                                                                                                               |                                                    |
| a) Evitar                                                                                                                                                                                 | b) Reducir                                         |
| c) Compartir                                                                                                                                                                              | d) Monitorear / Aceptar                            |
| <b>Acciones de Mitigación del Riesgo</b>                                                                                                                                                  |                                                    |
| Darle seguimiento a los avances de la mesa interinstitucional del programa para iniciar las visitas de campo y el muestreo una vez se apruebe por la mesa dicho proceso.                  |                                                    |

## Ejecución Presupuestaria del trimestre

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Presupuesto asignado del trimestre:</b>                     | <b>RD\$49,200.00</b> |
| <b>Ejecución mes de abril:</b>                                 | <b>RD\$0.00</b>      |
| <b>Ejecución mes de mayo:</b>                                  | <b>RD\$0.00</b>      |
| <b>Ejecución mes de junio:</b>                                 | <b>RD\$0.00</b>      |
| <b>Presupuesto ejecutado del trimestre:</b>                    | <b>RD\$0.00</b>      |
| <b>Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:</b> | <b>RD\$49,200.00</b> |
| <b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:</b>   | <b>0%</b>            |

## Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

|                                                 |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mes/meses:</b>                               | Abril- Junio                                                                                                |
| <b>Actividad Ejecutada:</b>                     | Aplicar instrumentos para el levantamiento de información                                                   |
| <b>Descripción</b>                              | Se generó un aplicativo para el levantamiento de información en visitas a campo del programa Salud Escolar. |
| <b>Presupuesto ejecutado para la actividad:</b> | RD\$0.00                                                                                                    |

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

**Firma Autorizada**

