

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Trimestre:	Abril – Junio 2025		
Fecha de elaboración del informe:	1/7/2025		
Título del Proyecto o Programa:	Un Enfoque Integral para la Seguridad Escolar: Integración de la Educación Ambiental en la Prevención de Desastres en Instituciones Educativas		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio del trimestre:	Abril 2025		
Fecha de término del trimestre:	Junio 2025		
Está programado en el POA (Si/No):	No		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	60%		
Avances y Logros			
Análisis de la base de datos.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025

Ejecución presupuestaria del periodo

Trimestre:	Abril-Junio 2025
Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Abril:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Mayo:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Junio:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Ejecución de Presupuesto Abril-Junio 2025.

Mes/meses	Junio de 2025
Actividad Ejecutada	Análisis de datos.
Descripción	Análisis de la base de datos.
Presupuesto ejecutado para la actividad	RD\$ 0.00



Grisalidis Hidalgo



