

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Aplicación del estudio principal Programa para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) 2025 Fecha de actualización: 10/12/2025 Mes actualizado: noviembre 2025			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Preparación para la prueba principal	Generación de muestra	Ene-feb 2025	EJECUTADO
	Revisiones de cuestionarios, manuales e instructivos		EJECUTADO
	Adaptaciones de guías de codificación		EJECUTADO
	Capacitación de áreas de matemáticas. Ciencias y comprensión lectora.		EJECUTADO
Aplicación de la prueba principal	Reclutamiento, contratación y capacitación de aplicadores	Feb-marz 2025	EJECUTADO
	Impresión de materiales		EJECUTADO
	Coordinación con centros educativos		EJECUTADO
	Dotación y preparación de equipos informáticos		EJECUTADO
	Dotación y preparación de equipos informáticos		EJECUTADO
	Aplicación en centros educativos	Abril-may 2025	EJECUTADO
	Procesamiento de datos recolectado	Mayo-sept	EJECUTADO

Procesamiento de respuestas abiertas por área.	2025	EJECUTADO
Limpieza y envío de data		EJECUTADO
Elaboración de informe de procesos de campo	Octubre 2025	En proceso



Omar Pérez
Firma autorizada

