


## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| Nombre del proyecto o Programa: Deserción escolar en contexto vulnerable |                                                                                                                    |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Fecha de actualización: 7/4/2025                                         |                                                                                                                    |                 |                    |
| Mes actualizado: Marzo 2025                                              |                                                                                                                    |                 |                    |
| Etapas:                                                                  | Actividades:                                                                                                       | Fecha: Mes/año  | Estatus ejecución: |
| Construcción del Proyecto                                                | Búsqueda de bibliografía y redacción de aproximación teórica y metodológica.                                       | Marzo /2024     | Ejecutado          |
| Inicio de Redacción de Marco Teórico                                     | Redacción de marco teórico.                                                                                        | Abril /2024     | Iniciado           |
| Búsqueda de instrumento                                                  | Búsqueda, construcción y adaptación de instrumento.                                                                | Abril /2024     | Ejecutado          |
| Trabajo de Campo                                                         | Recolección de datos.                                                                                              | Mayo-Junio/2024 | Ejecutado          |
| Muestreo                                                                 | Recolección de datos de la muestra del estudio.                                                                    | Junio/2024      | Ejecutado          |
| Limpieza de Base de Datos                                                | Proceso de adaptación y revisión de los datos recogidos de la muestra del estudio.                                 | Agosto/2024     | Ejecutado          |
| Análisis de Datos                                                        | Análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo.                                                            | Septiembre/2024 | Iniciado           |
| Resultados y Conclusiones                                                | Redacción de los resultados y conclusiones.                                                                        | Octubre/2024    | Iniciado           |
| Creación de Informe Final                                                | Elaboración de los apartados a incluir en el informe final.                                                        | Noviembre/2024  | No iniciado        |
| Revisión de Informe Final                                                | Proceso de revisión completa del informe final.                                                                    | Noviembre/2024  | No iniciado        |
| Envío de Informe Final                                                   | Envío a Encargada de departamento, director del departamento y dirección ejecutiva para aprobación de publicación. | Diciembre/2024  | No iniciado        |

  
Grisalidis Hidalgo



