

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	Abril– Junio 2025		
Fecha:	1/7/2025		
Título del Proyecto o Programa	Deserción escolar en contextos vulnerables		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez Cepeda		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	Abril 2025		
Fecha de término:	Junio 2025		
Está programado en el POA (Si/No):	No		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	70%		
Avances y Logros			
Revisión informe final.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

b) Ejecución de Plan de Acción


Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo Trimestre:	Abril-Junio 2025
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Abril:	RD\$ 0.00
Ejecución de Mayo:	RD\$ 0.00
Ejecución de Junio:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Abril-Junio 2025.

Fecha	Junio de 2025
Actividad Ejecutada	Revisión informe final.
Descripción	Revisión informe final.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00


Grisalidis Hidalgo



