

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Primer Trimestre:	Enero – Marzo 2024		
Fecha:	7/4/2024		
Título del Proyecto o Programa	Deserción escolar en contextos vulnerables		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Ginia Montes de Oca		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	Febrero 2024		
Fecha de término:	Marzo 2024		
Está programado en el POA (Si/No):	No		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	10%		
Avances y Logros			
Construcción del proyecto: Revisión de la literatura. Búsqueda del instrumento, trabajo parte de la metodología para el trabajo de campo.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

b) Ejecución de Plan de Acción


Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

Ejecución presupuestaria del periodo

Primer Trimestre:	Enero-marzo 2024
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Enero:	RD\$ 0.00
Ejecución de Febrero:	RD\$ 0.00
Ejecución de Marzo:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Enero-marzo 2024.

Fecha	Marzo de 2024
Actividad Ejecutada	Revisión de literatura
Descripción	Revisión de la literatura para la elaboración del planteamiento del problema.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00


Grisalidis Hidalgo



