

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio - septiembre 2025		
Fecha de elaboración del informe:	06/octubre/2025		
Título del Proyecto o Programa	Evaluación diagnóstica del programa Escuelas Abiertas y Activas		
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación de Programas Nacionales		
Responsable del Proyecto:	Noel Rolando Rodriguez Reynoso		
Cargo:	Encargado de Evaluación		
Fecha de inicio del trimestre:	01-julio-2025		
Fecha de término del trimestre:	30-septiembre-2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	89%		
Avances y Logros			
Se logró procesar los datos de los levantamientos, lo que permitió identificar hallazgos significativos que serán claves para el diagnóstico de la evaluación. Estos hallazgos ya están siendo incorporados en el informe final.			
Apoyo al pacto Educativo			
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)			
Evaluación e investigación educativa			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1 informe de resultado final			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d)Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			

Monitoreo de equipos y realizar copias de seguridad periódicamente.

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$37,925.00
Ejecución mes de julio:	RD\$0.00
Ejecución mes de agosto:	RD\$0.00
Ejecución mes de septiembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$37,925.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Julio- septiembre
Actividad Ejecutada:	Procesar los datos
Descripción	Consiste en organizar, depurar y analizar la información recolectada para transformarla en resultados claros y útiles, que permitan comprender la situación evaluada.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Julio- septiembre
Actividad Ejecutada:	Elaborar informe final
Descripción	Es la etapa donde se presentan de manera estructurada los hallazgos, conclusiones y recomendaciones obtenidas del análisis de los datos, en un documento formal y completo.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma Autorizada

Noel Rodríguez

