

Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio – Septiembre 2025		
Fecha:	29/09/2025		
Título del Proyecto o Programa	Conoce tu Regional Investigando		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Joanny Polanco		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio del trimestre:	Julio 2025		
Fecha de término del trimestre:	Septiembre 2025		
Está programado en el POA (Sí/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	70%		
Avances y Logros			
Aprobación y ejecución de los trabajos de investigación del Programa Conoce tu Regional Investigando. Se recibieron 226 propuestas, las cuales fueron evaluadas y se aprobaron 100 proyectos, los cuales contarán con un proceso de acompañamiento durante el desarrollo de las investigaciones.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados. Se realizó una convocatoria a proyectos de investigación.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1 programa implementado			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2) X	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Concretizar el apoyo de las Regionales a través de los asesores para dar acompañamiento al desarrollo de las investigaciones y al uso adecuado del manejo de los fondos. Trabajar con tiempo los trámites de transferencias a las Regionales			

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025

Ejecución presupuestaria del periodo

Trimestre:	Julio-Septiembre 2025
Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$7,629,335.04
Ejecución de Julio:	RD\$ 0. 00
Ejecución de Agosto:	RD\$ 7,629,335.04
Ejecución de Septiembre:	RD\$ 0. 00
Presupuesto ejecutado:	RD\$7,629,335.04
Presupuesto Disponible:	RD\$0. 00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	100%

Ejecución de Presupuesto Julio-Septiembre 2025.

Fecha	Septiembre 2025
Actividad Ejecutada	Ejecución de trabajo de investigación. Diseño y validación de instrumentos. Ejecución de trabajo de campo. Análisis y discusión de los resultados
Descripción	Trabajo para la entrega del primer informe de avance.
Presupuesto ejecutado	RD\$7,629,335.04

Nota: El proyecto **Conoce tu Regional Investigando** finalizó el piloto en diciembre de 2022. A partir de enero del año 2023 comenzó a ejecutarse el proyecto como tal, aceptando propuestas de todas las regionales en un plazo establecido.

Joanny Polanco



Joanny Polanco