

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Trimestre:                                                                                                                                                                                                 | Julio - septiembre 2025                                             |                       |                         |
| Fecha de elaboración del informe:                                                                                                                                                                          | 06/octubre/2025                                                     |                       |                         |
| Título del Proyecto o Programa                                                                                                                                                                             | Evaluación del Plan Estratégico Institucional del MINERD 2021 -2024 |                       |                         |
| Departamento Responsable:                                                                                                                                                                                  | Departamento de Evaluación de Programas Nacionales                  |                       |                         |
| Responsable del Proyecto:                                                                                                                                                                                  | Noel Rolando Rodríguez Reynoso                                      |                       |                         |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                     | Encargado de Evaluación                                             |                       |                         |
| Fecha de inicio del trimestre:                                                                                                                                                                             | 01-julio-2025                                                       |                       |                         |
| Fecha de término del trimestre:                                                                                                                                                                            | 30-septiembre-2025                                                  |                       |                         |
| Está programado en el POA (Si/No):                                                                                                                                                                         | Sí                                                                  |                       |                         |
| Estado de ejecución del proyecto:                                                                                                                                                                          | En ejecución                                                        |                       |                         |
| Estado del proyecto (% ejecutado):                                                                                                                                                                         | 90%                                                                 |                       |                         |
| Avances y Logros                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                       |                         |
| Se logró procesar los datos, lo que permitió identificar hallazgos significativos que serán claves para el diagnóstico de la evaluación. Estos hallazgos ya están siendo incorporados en el informe final. |                                                                     |                       |                         |
| Apoyo al pacto Educativo                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                       |                         |
| 6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.                  |                                                                     |                       |                         |
| Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)                                                                                                                                                              |                                                                     |                       |                         |
| Evaluación e investigación educativa                                                                                                                                                                       |                                                                     |                       |                         |
| Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)                                                                                                                                                              |                                                                     |                       |                         |
| 1 informe de resultado final                                                                                                                                                                               |                                                                     |                       |                         |
| Identificación de los Riesgos.                                                                                                                                                                             |                                                                     |                       |                         |
| 1) Riesgo Estratégico                                                                                                                                                                                      | 2) Riesgo Imagen                                                    | 3) Riesgo Operativo   |                         |
| 4) Riesgo de Cumplimiento                                                                                                                                                                                  | 5) Riesgo legal                                                     | 6) Riesgo Económico   |                         |
| 7) Riesgos Medioambientales                                                                                                                                                                                | 8) Riesgo de Tecnología                                             | 9) Riesgo de Personal |                         |
| 10) Riesgo de la Infraestructura                                                                                                                                                                           | 11) Riesgo Político                                                 | 12) Riesgos Sociales  |                         |
| Evaluación del Riesgo:                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                       |                         |
| Impacto                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                       |                         |
| Alto (3)                                                                                                                                                                                                   | Medio (2)                                                           | Bajo (1)              |                         |
| Probabilidad                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                       |                         |
| Alto (71%-100%)                                                                                                                                                                                            | Medio (31%-70%)                                                     | Bajo (1%-30%)         |                         |
| Respuesta al Riesgo:                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                       |                         |
| a) Evitar                                                                                                                                                                                                  | b) Reducir                                                          | c) Compartir          | d) Monitorear / Aceptar |
| Acciones de Mitigación del Riesgo                                                                                                                                                                          |                                                                     |                       |                         |
| Monitoreo de equipos y realizar copias de seguridad periódicamente.                                                                                                                                        |                                                                     |                       |                         |

## Ejecución Presupuestaria del trimestre

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Presupuesto asignado del trimestre:</b>                     | <b>RD\$1,025,000.00</b> |
| <b>Ejecución mes de julio:</b>                                 | <b>RD\$135,883.86</b>   |
| <b>Ejecución mes de agosto:</b>                                | <b>RD\$0.00</b>         |
| <b>Ejecución mes de septiembre:</b>                            | <b>RD\$0.00</b>         |
| <b>Presupuesto ejecutado del trimestre:</b>                    | <b>RD\$0.00</b>         |
| <b>Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:</b> | <b>RD\$889,116.14</b>   |
| <b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:</b>   | <b>13.25%</b>           |

### Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

|                                                 |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mes/meses:</b>                               | Julio- septiembre                                                                                                                                                     |
| <b>Actividad Ejecutada:</b>                     | Procesar los datos                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>                              | Consiste en organizar, depurar y analizar la información recolectada para transformarla en resultados claros y útiles, que permitan comprender la situación evaluada. |
| <b>Presupuesto ejecutado para la actividad:</b> | RD\$135,883.86                                                                                                                                                        |

|                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mes/meses:</b>                               | Julio- septiembre                                                                                                                                                           |
| <b>Actividad Ejecutada:</b>                     | Elaborar informe final                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>                              | Es la etapa donde se presentan de manera estructurada los hallazgos, conclusiones y recomendaciones obtenidas del análisis de los datos, en un documento formal y completo. |
| <b>Presupuesto ejecutado para la actividad:</b> | RD\$0.00                                                                                                                                                                    |

*Noel Rolando Rodríguez Reynoso*



NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO  
**Firma Autorizada**