

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

|                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Trimestre:                                                                                                               | Julio – Septiembre 2025                                                                                                           |                       |                         |
| Fecha de elaboración del informe:                                                                                        | 29/9/2025                                                                                                                         |                       |                         |
| Título del Proyecto o Programa                                                                                           | Fomentando un ambiente escolar armonioso: la incidencia de las competencias emocionales de los docentes en la convivencia escolar |                       |                         |
| Departamento Responsable:                                                                                                | Departamento de Investigación                                                                                                     |                       |                         |
| Encargado/a:                                                                                                             | Adrián Gutiérrez                                                                                                                  |                       |                         |
| Responsable del Proyecto:                                                                                                | Grisalidis Hidalgo                                                                                                                |                       |                         |
| Cargo:                                                                                                                   | Investigadora                                                                                                                     |                       |                         |
| Fecha de inicio del trimestre:                                                                                           | Julio 2025                                                                                                                        |                       |                         |
| Fecha de término del trimestre:                                                                                          | Septiembre 2025                                                                                                                   |                       |                         |
| Está programado en el POA (Si/No):                                                                                       | No                                                                                                                                |                       |                         |
| Estado de ejecución del proyecto:                                                                                        | En ejecución                                                                                                                      |                       |                         |
| Estado del proyecto (% ejecutado):                                                                                       | 65%                                                                                                                               |                       |                         |
| Avances y Logros                                                                                                         |                                                                                                                                   |                       |                         |
| Análisis de la base de datos.                                                                                            |                                                                                                                                   |                       |                         |
| Apoyo al pacto Educativo                                                                                                 |                                                                                                                                   |                       |                         |
| 7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados. |                                                                                                                                   |                       |                         |
| Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)                                                                            |                                                                                                                                   |                       |                         |
| 1                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                       |                         |
| Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)                                                                            |                                                                                                                                   |                       |                         |
| 1                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                       |                         |
| Identificación de los Riesgos.                                                                                           |                                                                                                                                   |                       |                         |
| 1) Riesgo Estratégico                                                                                                    | 2) Riesgo Imagen                                                                                                                  | 3) Riesgo Operativo   |                         |
| 4) Riesgo de Cumplimiento                                                                                                | 5) Riesgo legal                                                                                                                   | 6) Riesgo Económico   |                         |
| 7) Riesgos Medioambientales                                                                                              | 8) Riesgo de Tecnología                                                                                                           | 9) Riesgo de Personal |                         |
| 10) Riesgo de la Infraestructura                                                                                         | 11) Riesgo Político                                                                                                               | 12) Riesgos Sociales  |                         |
| Evaluación del Riesgo:                                                                                                   |                                                                                                                                   |                       |                         |
| Impacto                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                       |                         |
| Alto (3)                                                                                                                 | Medio (2)                                                                                                                         | Bajo (1)              |                         |
| Probabilidad                                                                                                             |                                                                                                                                   |                       |                         |
| Alto (71%-100%)                                                                                                          | Medio (31%-70%)                                                                                                                   | Bajo (1%-30%)         |                         |
| Respuesta al Riesgo:                                                                                                     |                                                                                                                                   |                       |                         |
| a) Evitar                                                                                                                | b) Reducir                                                                                                                        | c) Compartir          | d) Monitorear / Aceptar |
| Acciones de Mitigación el Riesgo                                                                                         |                                                                                                                                   |                       |                         |

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

**a) Lista de evidencias**

| Actividad | Evidencia |
|-----------|-----------|
| N/A       | N/A       |

**b) Ejecución de Plan de Acción**

**Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025**

**Ejecución presupuestaria del periodo**

| Tercer Trimestre:                       | Julio-Septiembre 2025 |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Presupuesto del trimestre:              | RD\$ 0.00             |
| Ejecución de Julio:                     | RD\$ 0.00             |
| Ejecución de Agosto:                    | RD\$ 0.00             |
| Ejecución de Septiembre:                | RD\$ 0.00             |
| Presupuesto ejecutado:                  | RD\$ 0.00             |
| Presupuesto Disponible:                 | RD\$ 0.00             |
| Porcentaje de Ejecución Presupuestaria: | 0%                    |

**Ejecución de Presupuesto Julio-Septiembre 2025.**

| Fecha                 | Septiembre de 2025            |
|-----------------------|-------------------------------|
| Actividad Ejecutada   | Análisis de datos.            |
| Descripción           | Análisis de la base de datos. |
| Presupuesto ejecutado | RD\$ 0.00                     |

Grisalidis Hidalgo



