

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio-septiembre 2025	
Fecha de elaboración del informe:	07/10/2025	
Título del Proyecto o Programa	Seminario de investigación educativa	
Departamento Responsable:	Divulgación Científica	
Responsable del Proyecto:	Lucía Castro	
Cargo:	Encargada de Divulgación Científica	
Fecha de inicio del trimestre:	Julio 2025	
Fecha de término del trimestre:	Septiembre 2025	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso	
Estado del proyecto (% ejecutado):	75%	
Avances y Logros		
1. Solicitud de cáterin 2. Solicitud de impreso 3. Evaluación de trabajo		
Apoyo al pacto Educativo		
N/A		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)		
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)		
Realización del Seminario de investigación educativa.		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
d) Monitorear / Aceptar		
Acciones de Mitigación del Riesgo		
Involucrar a todo el personal de áreas técnicas para mejorar la gestión de los tiempos de realización de las actividades previas al seminario.		

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$0.00
Ejecución mes de julio:	RD\$0.00
Ejecución mes de agosto:	RD\$0.00
Ejecución mes de septiembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$0.0
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Julio-septiembre 2025
Actividad Ejecutada:	Seminario de investigación educativa
Descripción	Realización de Seminario de investigación educativa
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

