


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Un Enfoque Integral para la Seguridad Escolar: Integración de la Educación Ambiental en la Prevención de Desastres en Instituciones Educativas			
Fecha de actualización: 29/9/2025			
Mes actualizado: Septiembre 2025			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Construcción del Proyecto	Búsqueda de bibliografía y redacción de aproximación teórica y metodológica.	Marzo /2024	Ejecutado
Inicio de Redacción de Marco Teórico	Redacción de marco teórico.	Abril /2024	Iniciado
Búsqueda de instrumento	Búsqueda, construcción y adaptación de instrumento.	Abril /2024	Ejecutado
Trabajo de Campo	Recolección de datos.	Mayo-Junio/2024	Ejecutado
Muestreo	Recolección de datos de la muestra del estudio.	Junio/2024	Ejecutado
Limpieza de Base de Datos	Proceso de adaptación y revisión de los datos recogidos de la muestra del estudio.	Agosto/2024	Ejecutado
Análisis de Datos	Análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo.	Septiembre/2024	Iniciado
Resultados y Conclusiones	Redacción de los resultados y conclusiones.	Octubre/2024	Iniciado
Creación de Informe Final	Elaboración de los apartados a incluir en el informe final.	Noviembre/2024	Iniciado
Revisión de Informe Final	Proceso de revisión completa del informe final.	Noviembre/2024	No iniciado
Envío de Informe Final	Envío a Encargada de departamento, director del departamento y dirección ejecutiva para aprobación de publicación.	Diciembre/2024	No iniciado


Grisaldis Hidalgo



Avenida Francia No. 141, Gazcue, Santo Domingo, D.N.
RNC. 430-080-195
Tels.: +(809) 686-7152 / +(809) 732-7152


@ideicerd
www.ideice.gob.do