

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Feria Internacional del Libro 2025			
Fecha de actualización: 7/10/2025			
Mes actualizado: septiembre de 2025			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Coordinación y desarrollo	Elaborar nota conceptual del Feria Internacional del Libro 2025.	julio 2025	Ejecutado
	Elaborar TDR para solicitud de montaje, salones y alimentos para realizar Feria Internacional del Libro 2025.		
	Diseñar artes gráficos	Agosto 2025	Ejecutado
	Convocar a presentar resúmenes		Ejecutado
	Elaborar programa y promocionar la Feria Internacional del Libro 2025.		Ejecutado
	Evaluar los resúmenes de expositores	Septiembre 2025	Ejecutado
			Ejecutado
	Realizar el evento Feria Internacional del Libro 2025.		Ejecutado

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

