

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio - septiembre 2025	
Fecha de elaboración del informe:	07/octubre /2025	
Título del Proyecto o Programa	Aplicación del estudio principal Programa para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) 2025	
Departamento Responsable:	Departamento de Estudios Internacionales	
Responsable del Proyecto:	Omar Pérez	
Cargo:	Encargado de Estudios Internacionales	
Fecha de inicio del trimestre:	01-julio-2025	
Fecha de término del trimestre:	30-septiembre-2025	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución	
Estado del proyecto (% ejecutado):	90%	
Avances y Logros		
Finalización de codificación respuestas abiertas, recopilación y limpieza de data y envío de data a OCDE para su revisión y validación.		
Apoyo al pacto Educativo		
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021-2025)		
Evaluación e investigación educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)		
1 informe de resultado final		
Identificación de los Riesgos.		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
d)Monitorear / Aceptar		
Acciones de Mitigación del Riesgo		
Planificar de manera oportuna		

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$1,745,982.22
Ejecución mes de julio:	RD\$14,500.00
Ejecución mes de agosto:	RD\$42,355.39
Ejecución mes de septiembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$56,855.39
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$1,689,126.83
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	3.26%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Julio – Septiembre
Actividad Ejecutada:	Aplicación PISA 2025
Descripción	Aplicación del estudio pisa 2025
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$56,855.39



Omar Pérez

Firma Autorizada

