

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio – Septiembre 2025		
Fecha de elaboración del informe:	29/9/2025		
Título del Proyecto o Programa	Inteligencia Emocional en la Práctica Pedagógica		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio del trimestre:	Julio 2025		
Fecha de término del trimestre:	Septiembre 2025		
Está programado en el POA (Si/No):	No		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	65%		
Avances y Logros			
Redacción del informe final.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio-Septiembre 2025
Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Julio:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Agosto:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Septiembre:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Ejecución de Presupuesto Julio-Septiembre 2025.

Mes/meses	Septiembre de 2025
Actividad Ejecutada	Redacción informe final
Descripción	Redacción del informe final.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$ 0.00



Grisalidis Hidalgo



