

Cronograma de trabajo del programa: Revista de investigación y Evaluación Educativa (*Revie*)

Fecha de actualización: 6/9/2025

Mes actualizado: Septiembre 2025

Etapas	Actividades	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución
Publicación y promoción Vol.12, No. 2	Promoción y difusión de la Revista en las diferentes redes sociales y página Institucional.	Agosto - diciembre 2025.	En proceso
Gestión editorial Vol.13, Num.1 <i>Revie</i>	Convocatoria de recepción de artículos para el Vol.13, Num.1 del 2026.	Septiembre- octubre, 2025	En proceso
	Recepción y revisión preliminar de artículos.	Septiembre - noviembre, 2025.	En proceso
	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial Vol.13, Num.1 del 2026.	Septiembre 2025 - enero 2026.	En proceso
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Septiembre, 2025 - febrero 2026.	En proceso
	Realización de backup de contenidos plataforma.	Septiembre, 2025.	Ejecutado
Procesos operativos <i>Revie</i>	Creación de tutoriales para el usuario.	Enero-diciembre, 2025.	En proceso
	Creación de tutoriales de gestión para revisores.	Enero-diciembre 2025	En proceso
	Sesiones de trabajo con los responsables de los tutoriales.	Enero-diciembre, 2025.	En proceso

Procesos operativos Revie	Revisión inicial de los artículos recibidos.	Septiembre - noviembre 2025.	En proceso
	Asignación de pares evaluadores de los artículos que han pasado el proceso de revisión inicial.	Septiembre – diciembre 2025	En proceso
	Contactos continuos con los autores de los artículos aprobados para aplicación de sugerencias y mejoras a los mismos.	Septiembre, 2025 - enero 2026.	En proceso
	Asignación de revisión de artículos por los correctores de estilos.	Noviembre, 2025 – enero, 2026.	En proceso
	Curación de metadatos.	Septiembre – diciembre, 2025.	En proceso


Julián Álvarez Acosta
 Director de Evaluación e Investigación
 Director *Revie*




Dilcia Armesto Núñez
 Enc. Centro de Gestión Infor. y Pub.
 Editora *Revie*

