



## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Fecha de actualización: 10/7/2025  Mes actualizado: Junio 2025			
Implementación	Revisión de las bases de la convocatoria	Enero 2025	Ejecutado
	Modificación de línea gráfica	Enero 2025	Ejecutado
	Publicación de la convocatoria	Febrero 2025	Ejecutado
	Promoción del Programa en Instituciones de Educación Superior	Febrero 2025	Ejecutado
	Cierre de la convocatoria	Febrero 2025	Ejecutado
	Evaluación de participantes	Marzo 2025	Ejecutado
	Selección de participantes	Marzo 2025	Ejecutado
	Apertura del programa	Marzo 2025	Ejecutado
	Desarrollo de la fase formativa	Abril – Junio 2025	En ejecución
	Desarrollo de la fase práctica	Julio – Septiembre 2025	No iniciado
	Presentación de trabajos de investigación	Octubre 2025	No iniciado
	Publicación del informe de la séptima versión de PII	Noviembre 2025	No iniciado

Anny Vásquez Sánchez

Firma Autorizada