

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	Abril - Junio 2025		
Fecha:	10/7/2025		
Título del Proyecto o Programa	Programa Joven Investigador		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Anny Vásquez		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	01/04/ 2025		
Fecha de término:	30/06/2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	50%		
Avances y Logros			
El IDEICE inició el plan formativo del Programa Joven Investigador el 2 de abril de 2025, el cual consta de 12 encuentros semanales celebrados con la finalidad de entrenar a los 30 jóvenes participantes en la tarea investigativa. De estos encuentros, 11 se realizaron entre abril y junio, en las instalaciones de la Universidad Católica Santo Domingo, en horario de 9:00am a 4:00pm.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Desarrollo del plan formativo	

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo trimestre:	Abril - Junio 2025
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 400,000.00
Ejecución de Abril:	RD\$ 152,444.20
Ejecución de Mayo:	RD\$ 0.00
Ejecución de Junio:	RD\$ 236,767
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 389,211.20
Presupuesto Disponible:	RD\$ 10,788.80
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	97%

Ejecución de Presupuesto Abril - Junio 2025

Fecha	Abril - Junio
Actividad Ejecutada	Inicio y desarrollo del plan formativo

Descripción	Se desarrollaron 11 de los 12 encuentros del plan formativo del programa, contando con la participación del equipo técnico del Ideice como facilitadores de talleres.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 389,211.20

Anny Vásquez

Anny Vásquez



