

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| <b>Nombre del proyecto o Programa: Aplicación del estudio principal Programa para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) 2025</b><br><b>Fecha de actualización: 09/07/2025</b><br><b>Mes actualizado: junio 2025</b> |                                                                       |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ETAPAS                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES                                                           | FECHA          | ESTATUS DE EJECUCIÓN |
| <b>Preparación para la prueba principal</b>                                                                                                                                                                           | Generación de muestra                                                 | Ene-feb 2025   | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Revisiones de cuestionarios, manuales e instructivos                  |                | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Adaptaciones de guías de codificación                                 |                | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Capacitación de áreas de matemáticas. Ciencias y comprensión lectora. |                | EJECUTADO            |
| <b>Aplicación de la prueba principal</b>                                                                                                                                                                              | Reclutamiento, contratación y capacitación de aplicadores             | Feb-marz 2025  | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Impresión de materiales                                               |                | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Coordinación con centros educativos                                   |                | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Dotación y preparación de equipos informáticos                        |                | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Dotación y preparación de equipos informáticos                        |                | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Aplicación en centros educativos                                      | Abril-may 2025 | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                                       | Procesamiento de datos recolectado                                    | Mayo-sept      | EN PROCESO           |

|                                                |              |             |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Procesamiento de respuestas abiertas por área. | 2025         | EN PROCESO  |
| Limpieza y envío de data                       |              | NO INICIADO |
| Elaboración de informe de procesos de campo    | Octubre 2025 | NO INICIADO |



Omar Pérez

Firma autorizada

