

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Tercer Trimestre:	Julio – Septiembre 2025		
Fecha:	16/10/2025		
Título del Proyecto o Programa	Programa Joven Investigador		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Anny Vásquez		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	01/07/ 2025		
Fecha de término:	30/09/2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	75%		
Avances y Logros			
El IDEICE concluyó el plan formativo del Programa Joven Investigador el 2 de julio de 2025. El 9 de julio se presentaron y aprobaron los perfiles de investigación de cada proyecto participante. Luego, fueron asignados los tutores de los participantes, iniciando la etapa práctica del programa en la que los participantes serán acompañados durante el desarrollo de su proyecto.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Presentación de perfiles de investigación	

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer trimestre:	Julio – Septiembre 2025
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 128,384.00
Ejecución de Julio:	RD\$ 128,384.00
Ejecución de Agosto:	RD\$ 0.00
Ejecución de Septiembre:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 128,384.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	100%

Ejecución de Presupuesto Julio – Septiembre 2025

Fecha	Julio - Septiembre
Actividad Ejecutada	Presentación de perfiles de investigación
Descripción	Se desarrolló un encuentro donde se presentaron los perfiles de investigación de los jóvenes participantes. Cada perfil fue evaluado por el equipo técnico y asesores de programas del Ideice, y estos brindaron retroalimentación para su mejora.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 128,384.00

Anny Vásquez



