



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| Fecha de actualización: 16/10/2025 Mes actualizado: Septiembre 2025 | | | |
|--|---|----------------------------|--------------|
| | | | |
| Implementación | Revisión de las bases de la convocatoria | Enero 2025 | Ejecutado |
| | Modificación de línea gráfica | Enero 2025 | Ejecutado |
| | Publicación de la convocatoria | Febrero 2025 | Ejecutado |
| | Promoción del Programa en Instituciones de Educación Superior | Febrero 2025 | Ejecutado |
| | Cierre de la convocatoria | Febrero 2025 | Ejecutado |
| | Evaluación de participantes | Marzo 2025 | Ejecutado |
| | Selección de participantes | Marzo 2025 | Ejecutado |
| | Apertura del programa | Marzo 2025 | Ejecutado |
| | Desarrollo de la fase formativa | Abril – Junio 2025 | Ejecutado |
| | Desarrollo de la fase práctica | Julio – Septiembre 2025 | En ejecución |
| | Presentación de trabajos de investigación | Octubre 2025 | No iniciado |
| | Publicación del informe de la séptima versión de PJI | Noviembre 2025 | No iniciado |

Anny Vásquez Sánchez

Firma Autorizada