

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Evaluación de procesos del programa Oportunidad 14-24, componente Proyecto Áulico			
Fecha de actualización: 10/02/2026			
Mes actualizado: enero 2026			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Preparación y Formulación	Levantar informaciones para estructurar ficha técnica de la evaluación	Ene – feb 2026	Iniciado
	Solicitar contratación personal	Ene – feb 2026	En proceso
	Elaborar ficha técnica	Ene – feb 2026	No iniciado
	Realizar muestreo	Mar – 2026	No iniciado
	Elaborar instrumentos de campo	Mar – abr 2026	No iniciado
Aplicación	Aplicar instrumentos para el levantamiento de información	Mar – jun 2026	No iniciado
	Levantar información en campo	Mar – jun 2026	No iniciado
Revisión	Procesar los datos	Jul – sep 2026	No iniciado
Resultado	Elaboración y entrega de informe final	Oct – dic 2026	No iniciado

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma autorizada

Noel Rolando Rodríguez Reynoso

