

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Realizar foro en conmemoración del XVII aniversario institucional			
Fecha de actualización: 10/2/2026			
Mes actualizado: Enero 2026			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Coordinación y desarrollo	Gestionar el diseño de la línea conceptual de aniversario	Febrero ,Marzo, Abril 2026	No ejecutado
	Elaborar las invitaciones y enviarlas a los invitados	Mayo 2026	No ejecutado
	Solicitar insumo para la realización del evento	Mayo 2026	No ejecutado
	Realizar actividades planificadas para el eventos	Junio 2026	No ejecutado
	Elaborar y publicar boletín de aniversario	Junio 2026	No ejecutado
	Elaborar y publicar boletín de aniversario	Julio 2026	No ejecutado
		Julio 2026	No ejecutado

### Firma Autorizada



**Lucía Castro Araújo**  
Encargada de Divulgación Científica

