

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Seminario de investigación educativa			
Fecha de actualización: 10/2/2026			
Mes actualizado: ENERO 2026			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Coordinación y desarrollo	Identificar la problemática o línea de investigación para el seminario	Enero2026	No ejecutado
	Definir contenido a desarrollar en el seminario	Enero 2026	No ejecutado
	Elaborar nota conceptual de seminario	Febrero 2026	No ejecutado
	Elaborar artes gráficos para los materiales a utilizar en el seminario	Febrero 2026	No ejecutado
	Convocar a los participantes a presentar resúmenes	Febrero 2026	No ejecutado
	Realizar invitación a participar en el seminario		No ejecutado
			No ejecutado
		Febrero 2026	No ejecutado
			No ejecutado
	Evaluar los resúmenes presentados	Febrero 2026	No ejecutado
	Elaborar el programa del seminario	Marzo 2026	No ejecutado
	Realizar actividades planificadas en seminario de investigacion	Marzo 2026	No ejecutado
	Identificar la problemática o línea de investigación para el seminario	Abril 2026	No ejecutado
	Definir el contenido a desarrollar en el seminario	Abril2026	No ejecutado
	Elaboral nota conceptual del seminario	Mayo 2026	No ejecutado
	Elaborar artes gráficos para los materiales a utilizar en el seminario	Mayo 2026	No ejecutado

	Convocar a los participantes a presentar resúmenes	Mayo 2026	No ejecutado
	Realizar invitación a participar en el seminario	Mayo 2026	No ejecutado
	Evaluar los resúmenes presentado.Elaborar el programa del seminario	Mayo 2026	No ejecutado
	Realizar actividades planificadas para el seminario	Junio 2026	No ejecutado
	Identificar la problemática o línea de investigación para el seminario	Julio 2026	No ejecutado
	Definir el contenido a desarrollaren el seminario	Julio 2026	No ejecutado
	Elaborar nota conceptual de seminario	Agosto 2026	No ejecutado
	Elaborar artes gráficos para los materiales a utilizar en el seminario	Agosto 2026	No ejecutado
	Convocar a los participantes a presentar resúmenes	Agosto 2026	No ejecutado
	Realizar invitación a participar en el seminario	Agosto 2026	No ejecutado
	Evaluar los resúmenes presentados	Agosto 2026	No ejecutado
	Realizar actividades planificadas en el seminario	Septiembre 2026	No ejecutado

## Firma Autorizada



**Lucía Castro Araújo**  
Encargada de Divulgación Científica

