

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Mesa de Diálogo			
Fecha de actualización: 3/3/2026			
Mes actualizado: febrero 2026			
Etapas	Actividades	Flecha: Mes/año	Estatus ejecución
Coordinación y desarrollo	Identificar problemática y contexto a utilizar en la mesa 1	Enero 2026	Ejecutado
	Definir contenido y localidad donde se desarrollará la mesa de diálogo 1	Enero 2026	Ejecutado
	Elaborar nota conceptual y metodología 1	Enero 2026	Ejecutado
	Elaborar artes gráficos para los materiales a utilizar en las mesas de diálogo 1	Enero 2026	Ejecutado
	Convocar a invitados y participantes mesa de diálogo I	Enero 2026	Ejecutado
	Desarrollar las mesas de diálogo I	Febrero 2026	Ejecutada
	Identificar problemática y contexto a utilizar en la mesa de diálogo 2	Febrero 2026	No ejecutado
	Definir contenido y localidad donde se desarrollará la mesa de diálogo 2	Marzo 2026	No ejecutado
	Elaborar nota conceptual y metodología 2	Marzo 2026	No ejecutado
	Laboral Artes gráficos para los materiales a utilizar en las mesas de dialogo 2	Abril 2026	No ejecutado
	Convocar a invitados y participantes 2	Abril 2026	No ejecutado
	Desarrollar la mesa de diálogo 2	Mayo 2026	No ejecutado
	Identificar problemática y contexto a utilizar en la mesa 3	Mayo 2026	No ejecutado
	Definir contenido y localidad donde se desarrollará la mesa de diálogo 3	Junio 2026	No ejecutado
	Elaborar nota conceptual y metodología 3	Junio 2026	No ejecutado
	Elaborar artes gráficos para los materiales a utilizar en las mesas de dialogo 3	Julio 2026	No ejecutado
	Convocar a invitados y participantes 3	Julio 2026	No ejecutado
	Desarrollar las mesas de dialogo 3	Agosto 2026	No ejecutado
	Identificar problemática y contexto a utilizar en la mesa 4	Agosto 2026	No ejecutado
	Definir contenido y localidad donde se desarrollará la mesa de diálogo 4	Septiembre 2026	No ejecutado

Nombre del Proyecto o programa: Mesa de Diálogo			
Fecha de actualización: 3/3/2026			
Mes actualizado: febrero 2026			
Etapas	Actividades	Flecha: Mes/año	Estatus ejecución
	Elaborar nota conceptual y metodología 4	Septiembre 2026	No ejecutado
	Elaborar artes gráficos para los materiales a utilizar en la mesa de diálogo 4	Octubre 2026	No iniciado
	Convocar a invitados y participantes 4	Octubre 2026	No iniciado
	Desarrollar las mesas de dialogo 4	Noviembre 2026	No iniciado

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

