

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Realizar XVII Congreso Internacional Ideice 2026			
Fecha de actualización: 3/3/2026			
Mes actualizado: febrero 2026			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
	Elaborar línea conceptual de la realización del congreso internacional	Enero 2026	No ejecutado
	Decidir estructura organizacional a utilizar en el congreso	Enero 2026	No ejecutado
	Elaborar TDR Y contratos de los servicios requeridos para el congreso	Enero 2026	No ejecutado
	Elaborar línea conceptual de la realización del congreso internacional	Febrero 2026	No ejecutado
	Decidir estructura organizacional a utilizar en el congreso	Febrero 2026	No ejecutado
	Elaborar TDR Y contratos de los servicios requeridos para el congreso	Febrero 2026	No ejecutado
	Elaborar línea conceptual de la realización del congreso internacional	Marzo 2026	No ejecutado
	Decidir estructuras organizacionales a utilizar en el congreso	Marzo 2026	No ejecutado
	Elaborar TDR y contratos de los servicios requeridos para el congreso	Marzo 2026	No ejecutado
	Diseñar artes gráficos de los materiales a utilizar en el congreso	Abril 2026	No ejecutado
	Diseñar artes gráficos de los materiales a utilizar en el congreso	Mayo 2026	No ejecutado
	Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes	Mayo 2026	No ejecutado
	Diseñar artes gráficos de los materiales a utilizar en el congreso	Junio 2026	No ejecutado
	Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes	Junio 2026	No ejecutado
	Diseñar artes gráficos de los materiales a utilizar en el congreso	Julio 2026	No ejecutado
	Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes	Julio 2026	No ejecutado
	Diseñar artes gráficos de los materiales a utilizar en el congreso	Agosto 2026	No ejecutado
	Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes	Agosto 2026	No ejecutado

Nombre del Proyecto o programa: Realizar XVII Congreso Internacional Ideice 2026			
Fecha de actualización: 3/3/2026			
Mes actualizado: febrero 2026			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
	Realizar la evaluación de los resúmenes presentados	Agosto 2026	No ejecutado
	Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes	Septiembre 2026	No ejecutado
	Realizar la evaluación de los resúmenes presentados	Septiembre 2026	No ejecutado
	Elaborar el programa a desarrollar en el congreso internacional	Septiembre 2026	No ejecutado
	Editar y publicar libro de actas resultantes del congreso	Septiembre 2026	No iniciado
	Elaborar el programa a desarrollar en el congreso internacional	Octubre 2026	No iniciado
	Editar y publicar libro de actas resultantes del congreso	Octubre 2026	No iniciado
	Elaborar programa a desarrollar en el congreso internacional	Noviembre 2026	No iniciado
	Desarrollar el congreso internacional IDEICE 2026	Noviembre 2026	No iniciado
	Editar y publicar libro de actas resultantes del congreso	Noviembre 2026	No iniciado
	Realización de congreso	Diciembre 2026	No iniciado

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

