

Cronograma de trabajo del programa: Revista de investigación y Evaluación Educativa (<i>Revie</i>)			
Fecha de actualización: 09/03/2026			
Mes actualizado: Febrero 2026			
Etapas	Actividades	Fecha	Estatus ejecución
Gestión editorial Vol.13, Num.1 <i>Revie</i>	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial Vol.13, Num.1 del 2026.	Enero-2026-febrero, 2026.	Ejecutado
	Publicación del Vol.13, Num.1 <i>Revie</i> .	Febrero, 2026	Ejecutado
	Promoción y difusión del Vol.13, Num.1 <i>Revie</i> en todos los medios.	Febrero 2026	Ejecutado
	Realización de backup de contenidos plataforma.	Febrero, 2026	Ejecutado
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Febrero, 2026	Ejecutado
Gestión editorial Vol.13, Num.2 <i>Revie</i>	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial Vol.13, Num.2 del 2026.	Febrero- agosto, 2026	En Proceso
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Febrero- agosto, 2026	En proceso
	Creación de tutoriales de gestión para revisores.	Febrero- agosto, 2026	En proceso
	Sesiones de trabajo con los responsables de los tutoriales.	Febrero- agosto, 2026	En proceso

	Convocatoria de recepción de artículos para el Vol.13, Num.2 <i>Revie</i> . 2026	Febrero- mayo 2026	En proceso
--	--	--------------------	------------



Julián Álvarez Acosta

Director de Evaluación e Investigación
Director *Revie*



Dilcia Armesto Núñez

Enc. Centro de Gestión Infor. y Doc
Editora Revie

