

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| <b>Nombre del proyecto o Programa: Aplicación piloto del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana</b><br><b>Fecha de actualización: 07/02/2026</b><br><b>Mes actualizado: enero 2026</b> |                                                           |               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| ETAPAS                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES                                               | FECHA         | ESTATUS DE EJECUCIÓN |
| <b>Preparación para la prueba principal</b>                                                                                                                                                           | Generación de muestra                                     | Ene 2026      | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                       | Revisiones de cuestionarios, manuales e instructivos      |               | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                       | Adaptaciones de guías de codificación                     |               | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                       | Capacitación aplicadores y técnicos                       |               | EJECUTADO            |
| <b>Aplicación de la prueba principal</b>                                                                                                                                                              | Reclutamiento, contratación y capacitación de aplicadores | Feb-marz 2026 | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                       | Impresión de materiales                                   |               | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                       | Coordinación con centros educativos                       |               | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                       | Dotación y preparación de equipos informáticos            |               | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                       | Dotación y preparación de equipos informáticos            |               | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                       | Aplicación en centros educativos                          | Feb-marz 2026 | EJECUTADO            |
|                                                                                                                                                                                                       | Procesamiento de datos recolectado                        | Mar-may       | En proceso           |

|                                                |              |            |
|------------------------------------------------|--------------|------------|
| Procesamiento de respuestas abiertas por área. | 2026         | En proceso |
| Limpieza y envío de data                       |              | En proceso |
| Elaboración de informe de procesos de campo    | Jun-jul 2026 | En proceso |



Omar Pérez  
Firma autorizada

