

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

| | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|
| Trimestre: | Octubre – Diciembre 2025 | | |
| Fecha de elaboración del informe: | 6/1/2026 | | |
| Título del Proyecto o Programa | Gestión y Liderazgo en los Centros Educativos Priorizados. | | |
| Departamento Responsable: | Departamento de Investigación | | |
| Encargado/a: | Adrián Gutiérrez Cepeda | | |
| Responsable del Proyecto: | Grisalidis Hidalgo | | |
| Cargo: | Investigadora | | |
| Fecha de inicio del trimestre: | Octubre 2025 | | |
| Fecha de término del trimestre: | Diciembre 2025 | | |
| Está programado en el POA (Si/No): | No | | |
| Estado de ejecución del proyecto: | En ejecución | | |
| Estado del proyecto (% ejecutado): | 85% | | |
| Avances y Logros | | | |
| Revisión del informe final. | | | |
| Apoyo al pacto Educativo | | | |
| 7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados. | | | |
| Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024) | | | |
| 1 | | | |
| Metas Físicas (Entregables según su POA 2024) | | | |
| 1 | | | |
| Identificación de los Riesgos | | | |
| 1) Riesgo Estratégico | 2) Riesgo Imagen | 3) Riesgo Operativo | |
| 4) Riesgo de Cumplimiento | 5) Riesgo legal | 6) Riesgo Económico | |
| 7) Riesgos Medioambientales | 8) Riesgo de Tecnología | 9) Riesgo de Personal | |
| 10) Riesgo de la Infraestructura | 11) Riesgo Político | 12) Riesgos Sociales | |
| Evaluación del Riesgo: | | | |
| Impacto | | | |
| Alto (3) | Medio (2) | Bajo (1) | |
| Probabilidad | | | |
| Alto (71%-100%) | Medio (31%-70%) | Bajo (1%-30%) | |
| Respuesta al Riesgo: | | | |
| a) Evitar | b) Reducir | c) Compartir | d) Monitorear / Aceptar |
| Acciones de Mitigación el Riesgo | | | |

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

| Actividad | Evidencia |
|-----------|-----------|
| N/A | N/A |

b) Ejecución de Plan de Acción


Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025

Ejecución presupuestaria del periodo

| Cuarto Trimestre: | Octubre-Diciembre 2025 |
|---|------------------------|
| Presupuesto asignado del trimestre: | RD\$ 0.00 |
| Ejecución mes de Octubre: | RD\$ 0.00 |
| Ejecución mes de Noviembre: | RD\$ 0.00 |
| Ejecución mes de Diciembre: | RD\$ 0.00 |
| Presupuesto ejecutado del trimestre: | RD\$ 0.00 |
| Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre: | RD\$ 0.00 |
| Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre: | 0% |

Ejecución de Presupuesto Octubre-Diciembre 2025

| Mes/meses | Diciembre de 2025 |
|--|-----------------------------|
| Actividad Ejecutada | Revisión del informe final. |
| Descripción | Revisión del informe final. |
| Presupuesto ejecutado para la actividad: | RD\$ 0.00 |


Grisalidis Hidalgo



