

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Octubre-Diciembrede 2025		
Fecha de elaboración del informe:	09/1/2026		
Título del Proyecto o Programa	Mesa de Diálogo		
Departamento Responsable:	Divulgación Científica		
Responsable del Proyecto:	Lucía Castro Araújo		
Cargo:	Encargada de Divulgación Científica		
Fecha de inicio del trimestre:	01 de octubre2025		
Fecha de término del trimestre:	31 de diciembre 2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado		
Estado del proyecto (% ejecutado):	100%		
Avances y Logros			
Apoyo al pacto Educativo			
N/A			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021-2025)			
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
Realización de mesas de diálogo			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Procurar dar cumplimiento a las actividades programadas en POA, manteniendo una constante comunicación con la Dirección de Evaluación e Investigación y los departamentos de las áreas misionales del instituto.			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$265,120.00
Ejecución mes de Octubre	RD\$0.00
Ejecución mes de Noviembre	RD\$265,120.00
Ejecución mes de Diciembre	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$265,120.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

Mes/meses:	Octubre-diciembre de 2025
Actividad Ejecutada:	Mesa de diálogo
Descripción	Realización de mesa de diálogo:
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$265,120.00

Firma Autorizada

Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

