

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Cuarto Trimestre:	Octubre - Diciembre 2025		
Fecha:	7/1/2026		
Título del Proyecto o Programa	Programa Joven Investigador		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Anny Vásquez		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	01/10/ 2025		
Fecha de término:	31/12/2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	90%		
Avances y Logros			
El IDEICE concluyó las actividades del programa con la presentación de 26 proyectos de investigación durante los meses de octubre y noviembre, en cuatro jornadas de presentación.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Jornada de presentación de resultados de investigación y entrega de certificados	

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto trimestre:	Octubre - Diciembre 2025
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Octubre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Noviembre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Diciembre:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Octubre - Diciembre 2025

Fecha	Octubre - Diciembre
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Anny Vásquez

