


Cronograma de trabajo del programa: Revista de investigación y Evaluación Educativa (<i>Revie</i>)			
Fecha de actualización: 29/12/2025			
Mes actualizado: Diciembre 2025			
Etapas	Actividades	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución
Publicación y promoción Vol.12, No. 2	Promoción y difusión de la Revista en las diferentes redes sociales y página Institucional.	Agosto - diciembre 2025.	Ejecutado
Gestión editorial Vol.13, Num.1 <i>Revie</i>	Convocatoria de recepción de artículos para el Vol.13, Num.1 del 2026.	Septiembre- octubre, 2025	Ejecutado
	Recepción y revisión preliminar de artículos.	Septiembre - noviembre, 2025.	Ejecutado
	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial Vol.13, Num.1 del 2026.	Diciembre 2025 - enero 2026.	En proceso
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Diciembre, 2025 - febrero 2026.	En proceso
	Realización de backup de contenidos plataforma.	Diciembre, 2025.	Ejecutado
Procesos operativos <i>Revie</i>	Creación de tutoriales para el usuario.	Enero-Marzo, 2026.	En proceso
	Creación de tutoriales de gestión para revisores.	Enero-Marzo, 2026	En proceso
	Sesiones de trabajo con los responsables de los tutoriales.	Enero-Marzo, 2026	En proceso

Procesos operativos Revie	Revisión inicial de los artículos recibidos.	Noviembre, 2025.	Ejecutado
	Asignación de pares evaluadores de los artículos que han pasado el proceso de revisión inicial.	Diciembre 2025– enero 2026.	En proceso
	Contactos continuos con los autores de los artículos aprobados para aplicación de sugerencias y mejoras a los mismos.	Diciembre 2025– enero 2026.	En proceso
	Asignación de revisión de artículos por los correctores de estilos.	Diciembre 2025– enero 2026.	En proceso
	Curación de metadatos.	Noviembre– diciembre, 2025.	Ejecutado


Julián Álvarez Acosta
 Director de Evaluación e Investigación
 Director *Revie*




Dilcia Armesto Núñez
 Enc. Centro de Gestión Infor. y Pub.
 Editora *Revie*

