

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Octubre-diciembre 2025	
Fecha de elaboración del informe:	7-01-2026	
Título del Proyecto o Programa	Revista Institucional Revie	
Departamento Responsable:	Divulgación Científica/Centro de Gestión de la Información y publicaciones	
Responsable del Proyecto:	Julián Álvarez Acosta/ Dilcia D. Armesto Núñez	
Cargo:	Director de Evaluación e Investigación/ Enc. Del CGIP.	
Fecha de inicio del trimestre:	01 octubre 2025	
Fecha de término del trimestre:	31 diciembre 2025	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado	
Estado del proyecto (% ejecutado):	100%	
Avances y Logros		
Convocatoria del Vol.13, número 1 de 2026. Gestión editorial del Vol.13, número 1 de 2026. Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión preliminar de los artículos recibidos. Contactos directo con los autores de los artículos aprobados en la revisión preliminar. Fortalecimiento del comité científico.		
Apoyo al pacto Educativo		
N/A		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)		
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa Eje 2. Fortalecimiento institucional		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)		
Publicación de dos (2) al año		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		

Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
<b>Respuesta al Riesgo:</b>		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
<b>Acciones de Mitigación del Riesgo</b>		
Monitoreo y control de las operaciones		

## Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$ 2, 326,800.60
Ejecución mes de octubre:	RD\$0.00
Ejecución mes de noviembre:	RD\$2,000.000.00
Ejecución mes de diciembre:	RD\$326,800.60
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$ 2, 326,800.60
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

## Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Octubre-diciembre 2025)
Actividad Ejecutada:	Reuniones quincenales equipo editorial. Disfunción de los números en las diferentes redes sociales
	Impresión en físico Vol. 12, No.2, febrero 2025
	Asesoría Revie
Descripción	Seguimiento del equipo editorial para publicación del próximo número Vol. 13 No. 1, en febrero, 2026.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$ 2, 326,800.60

  
**Julián Álvarez Acosta**  
Director de Evaluación e Investigación  
Director Revie



  
**Dilia D. Armesto Núñez**  
Enc. Centro de Gestión de la Infor. y Doc.  
Editora Revie

