

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Trimestre:	Octubre – Diciembre 2025		
Fecha elaboración del informe:	6/1/2026		
Título del Proyecto o Programa	Salud socioemocional como parte de la formación integral en las instituciones educativas.		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio del trimestre:	Octubre 2025		
Fecha de término del trimestre:	Diciembre 2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	45%		
Avances y Logros			
Análisis de la base de datos.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

**a) Lista de evidencias**

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

**b) Ejecución de Plan de Acción**

**Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025**

**Ejecución presupuestaria del periodo**

Cuarto Trimestre:	Octubre-Diciembre 2025
Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Octubre	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Noviembre	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Diciembre	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

**Ejecución de Presupuesto Octubre-Diciembre 2025.**

Mes/meses	Diciembre de 2025
Actividad Ejecutada	Análisis de la base de datos.
Descripción	Análisis de la base de datos.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Grisalidis Hidalgo



