

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Octubre-Diciembre 2025		
Fecha de elaboración del informe:	09/1/2026		
Título del Proyecto o Programa	Seminario de investigación educativa		
Departamento Responsable:	Divulgación Científica		
Responsable del Proyecto:	Lucía Castro		
Cargo:	Encargada de Divulgación Científica		
Fecha de inicio del trimestre:	01 de octubre 2025		
Fecha de término del trimestre:	31 de diciembre 2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado		
Estado del proyecto (% ejecutado):	100%		
Avances y Logros			
1. Solicitud de cáterin 2. Solicitud de impreso 3. Evaluación de trabajo			
Apoyo al pacto Educativo			
N/A			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)			
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
Realización del Seminario de investigación educativa.			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Involucrar a todo el personal de áreas técnicas para mejorar la gestión de los tiempos de realización de las actividades previas al seminario.			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$1,420,850
Ejecución mes de Octubre	RD\$0.00
Ejecución mes de Noviembre	RD\$1,420,850
Ejecución mes de Diciembre	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$1,420,850
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Octubre-diciembre2025
Actividad Ejecutada:	Seminario de investigación educativa
Descripción	Realización de Seminario de investigación educativa
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$1,420,850

Firma Autorizada

Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

