

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Trimestre:	Octubre – Diciembre 2025		
Fecha de elaboración del informe:	6/1/2026		
Título del Proyecto o Programa	Fomentando un ambiente escolar armonioso: la incidencia de las competencias emocionales de los docentes en la convivencia escolar		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio del trimestre:	Octubre 2025		
Fecha de término del trimestre:	Diciembre 2025		
Está programado en el POA (Si/No):	No		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	65%		
Avances y Logros			
Interpretación de los resultados.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
1			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto Trimestre:	Octubre-Diciembre 2025
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Octubre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Noviembre	RD\$ 0.00
Ejecución de Diciembre:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Octubre-Diciembre 2025.

Fecha	Diciembre 2025
Actividad Ejecutada	Interpretación de los resultados.
Descripción	Interpretación de los resultados.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Grisalidis Hidalgo



