

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Octubre - diciembre 2025	
Fecha de elaboración del informe:	15/enero/2026	
Título del Proyecto o Programa	Evaluación diagnóstica del programa Escuelas Abiertas y Activas	
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación de Programas Nacionales	
Responsable del Proyecto:	Noel Rolando Rodríguez Reynoso	
Cargo:	Encargado de Evaluación	
Fecha de inicio del trimestre:	01-octubre-2025	
Fecha de término del trimestre:	31-diciembre-2025	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado	
Estado del proyecto (% ejecutado):	95%	
Avances y Logros		
<p>Se logró la elaboración del informe final de la evaluación, en el cual se analizan los principales hallazgos y resultados obtenidos, proporcionando información relevante para la toma de decisiones. El informe final fue presentado a la mesa técnica del IDEICE, donde se realizaron sugerencias y observaciones que serán implementadas antes de su envío al Departamento de Divulgación Científica para su posterior publicación.</p> <p>No se ejecutó presupuesto, ya que el levantamiento de información en campo fue realizado en colaboración con el MINERD, quienes asumieron la tarea de desplazarse a campo. En ese sentido, nuestra responsabilidad se limitó al diseño del instrumento de aplicación y al posterior procesamiento de los datos.</p>		
Apoyo al pacto Educativo		
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)		
Evaluación e investigación educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)		
1 informe de resultado final		
Identificación de los Riesgos.		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		

Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
Acciones de Mitigación del Riesgo		
Monitoreo de equipos y realizar copias de seguridad periódicamente.		
d) Monitorear / Aceptar		

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$26,650.00
Ejecución mes de octubre:	RD\$0.00
Ejecución mes de noviembre:	RD\$0.00
Ejecución mes de diciembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$26,650.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Octubre - diciembre
Actividad Ejecutada:	Elaborar informe final
Descripción	La elaboración del informe final consiste en la sistematización y análisis de la información recopilada durante el proceso de evaluación, integrando los resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Este documento presenta de manera clara y estructurada el desempeño evaluado, sirviendo como referencia técnica para la toma de decisiones.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Octubre - diciembre
Actividad Ejecutada:	Presentar hallazgos de los resultados de las evaluaciones
Descripción	La presentación de los hallazgos consiste en exponer de manera clara y estructurada los resultados obtenidos, destacando los principales logros, debilidades, conclusiones y recomendaciones. Este espacio permite a las entidades involucradas analizar la información, aclarar dudas y utilizar los resultados como insumo para la mejora de la planificación, la gestión y la toma de decisiones.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma Autorizada

