

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Octubre - diciembre 2025	
Fecha de elaboración del informe:	15/enero/2026	
Título del Proyecto o Programa	Evaluación del Plan Estratégico Institucional del MINERD 2021 -2024	
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación de Programas Nacionales	
Responsable del Proyecto:	Noel Rolando Rodríguez Reynoso	
Cargo:	Encargado de Evaluación	
Fecha de inicio del trimestre:	01-octubre-2025	
Fecha de término del trimestre:	31-diciembre-2025	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado	
Estado del proyecto (% ejecutado):	95%	
Avances y Logros		
Se concluyó satisfactoriamente la elaboración del informe final de la evaluación, agotando todas las actividades planificadas en nuestro POA. Dicho informe fue remitido al Departamento de Divulgación para su revisión y corrección, previo a su posterior publicación.		
Los principales hallazgos y resultados obtenidos fueron presentados en la mesa técnica del IDEICE y a distintos directivos del MINERD.		
Apoyo al pacto Educativo		
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)		
Evaluación e investigación educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)		
1 informe de resultado final		
Identificación de los Riesgos.		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)

Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Monitoreo de equipos y realizar copias de seguridad periódicamente.			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$3,964,116.14
Ejecución mes de octubre:	RD\$0.00
Ejecución mes de noviembre:	RD\$3,500,000.00
Ejecución mes de diciembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$3,500,000.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$464,116.14
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	88.27%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Octubre - diciembre
Actividad Ejecutada:	Elaborar informe final
Descripción	<p>La elaboración del informe final consiste en la sistematización y análisis de la información recopilada durante el proceso de evaluación, integrando los resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones.</p> <p>Se realizó una contratación de consultoría especializada para el levantamiento de encuesta dirigida a estudiantes en el marco del cierre del plan estratégico.</p>
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$3,500,000.00

Mes/meses:	Octubre - diciembre
Actividad Ejecutada:	Presentar hallazgos de los resultados de las evaluaciones
Descripción	La presentación de los hallazgos consiste en exponer de manera clara y estructurada los resultados obtenidos, destacando los principales logros, debilidades, conclusiones y recomendaciones. Este espacio permite a las entidades involucradas analizar la información, aclarar dudas y utilizar los resultados como insumo para la mejora de la planificación, la gestión y la toma de decisiones.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma Autorizada

Noel Rolando Rodríguez Reynoso

