

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Evaluación del Plan Estratégico Institucional del MINERD 2021 -2024			
Fecha de actualización: 12/2/2026 Mes actualizado: enero 2026			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Preparación y Formulación	Planificación y Diseño de la Evaluación	Feb – mar 2025	Realizado
	Elaboración del plan de trabajo y definición de responsables	Feb – mar 2025	Realizado
	Revisar y adaptar recomendaciones	Feb – mar 2025	Realizado
Aplicación	Recopilación y Análisis Cuantitativo	Mar- may 2025	Realizado
	Recolección de indicadores y datos administrativos	Mar- abr 2025	Realizado
	Análisis financiero del PEI	Mar- may 2025	Realizado
	Análisis estadístico y regresiones para tendencias	Mar- may 2025	Realizado
	Recopilación y Análisis Cualitativo	Mar- jun 2025	Realizado
	Diseño y aplicación de entrevistas semiestructuradas	Mar- abr 2025	Realizado
	Análisis documental de reportes estratégicos	Mar- may 2025	Realizado
Revisión	Procesamiento y codificación de información cualitativa	Abr - jun 2025	Realizado
	Triangulación y Síntesis de Resultados	May- jul 2025	Realizado

	Integración de hallazgos cuantitativos y cualitativos	May- jun 2025	Realizado
	Identificación de discrepancias y validación de resultados	May- jul 2025	Realizado
Resultado	Elaboración del Informe Final y Difusión	Jun - sep 2025	Realizado
	Redacción del informe preliminar	May- jul 2025	Realizado
	Presentación de resultados a actores clave	Jun- ago 2025	Realizado
	Incorporación de sugerencias y ajustes finales	Ago- sep 2025	Realizado
	Entrega y socialización del informe final	Ago- sep 2025	Realizado

Noel Rolando Rodríguez Reynoso



NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma y sello autorizado