

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Trimestre:	Enero – marzo 2026		
Fecha de elaboración del informe:	6/4/2026		
Título del Proyecto o Programa	Gestión y Liderazgo en los Centros Educativos Priorizados.		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez Cepeda		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio del trimestre:	Enero 2026		
Fecha de término del trimestre:	Marzo 2026		
Está programado en el POA (Si/No):	No		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	85%		
Avances y Logros			
Revisión del informe final.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022-2025)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2026

Ejecución presupuestaria del periodo

Primer Trimestre:	Enero-marzo 2026
Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Enero:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Febrero:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Marzo:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Ejecución de Presupuesto Enero-marzo 2026

Mes/meses	Marzo de 2026
Actividad Ejecutada	Revisión del informe final.
Descripción	Revisión del informe final.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$ 0.00



Grisalidis Hidalgo



