


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| Nombre del proyecto o programa: Programa Joven Investigador 7ma. versión | | | |
| Fecha de actualización: 7/4/2026 | | | |
| Mes actualizado: Marzo 2026 | | | |
| Etapas: | Actividades: | Fecha: Mes/año | Estatus ejecución: |
| Implementación | Revisión de las bases de la convocatoria | Enero 2025 | Ejecutado |
| | Modificación de línea gráfica | Enero 2025 | Ejecutado |
| | Publicación de la convocatoria | Febrero 2025 | Ejecutado |
| | Promoción del Programa en Instituciones de Educación Superior | Febrero 2025 | Ejecutado |
| | Cierre de la convocatoria | Febrero 2025 | Ejecutado |
| | Evaluación de participantes | Marzo 2025 | Ejecutado |
| | Selección de participantes | Marzo 2025 | Ejecutado |
| | Apertura del programa | Marzo 2025 | Ejecutado |
| | Desarrollo de la fase formativa | Abril – Junio 2025 | Ejecutado |
| | Desarrollo de la fase práctica | Julio – Septiembre 2025 | Ejecutado |
| | Presentación de trabajos de investigación | Octubre 2025 | Ejecutado |
| | Publicación del informe de la séptima versión de PJI | Noviembre 2025 | En ejecución |

Nota: Este proyecto sólo está a la espera de la revisión, aprobación y publicación del Informe para su cierre o finalización


Anny Vásquez Sánchez



Firma Autorizada