


Cronograma de trabajo del programa: Revista de investigación y Evaluación Educativa (<i>Revie</i>)			
Fecha de actualización: 06/04/2026			
Mes actualizado Marzo 2026			
Etapas	Actividades	Fecha	Estatus ejecución
Gestión editorial Vol.13, Num.2 <i>Revie</i>	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial Vol.13, Num.2 del 2026.	Marzo- agosto 2026.	En Proceso
	Realización de backup de contenidos Plataforma.	Marzo, 2026	Ejecutado
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Marzo -agosto, 2026	En proceso
	Creación de tutoriales de gestión para revisores.	Marzo- agosto, 2026	En proceso
	Sesiones de trabajo con los responsables de los tutoriales.	Marzo- agosto, 2026	En proceso
	Convocatoria de recepción de artículos para el Vol.13, Num.2 <i>Revie</i> . 2026	Marzo- mayo 2026	En proceso
Nuevas Indexaciones	Gestión de dos nuevas Indexaciones 1. Open Alex 2. Wikidata	Marzo,2026	Ejecutado




 Av. Francia No. 141 Gazcue, S.
Julián Álvarez Acosta
 Director de Evaluación e Investigación
 Director *Revie*


 Enc. Centro de Gestión Inform. y Doc
Dilcia Armesto Núñez
 Editora *Revie*