

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Enero-marzo 2026	
Fecha de elaboración del informe:	9-4-2026	
Título del Proyecto o Programa	Revista de investigación y Evaluación Educativa (<i>Revie</i>)	
Departamento Responsable:	Dirección Evaluación e Investigación/ CGIP	
Responsable del Proyecto:	Julián Álvarez Acosta/Dilcia Armesto	
Cargo:	Director de Evaluación e Investigación	
Fecha de inicio del trimestre:	07 enero 2026	
Fecha de término del trimestre:	31 marzo 2026	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso	
Estado del proyecto (% ejecutado):	25%	
Avances y Logros		
<p>Gestión editorial del primer número del 2026. Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión de contenidos de la Revista. Publicación del Vol. 13, No. 1, febrero 2026 Promoción y difusión de la publicación del número Vol. 13, No. 1, febrero 2026, en redes sociales y correos electrónicos. Convocatoria abierta para el segundo número Vol. 13, No. 2, agosto 2026. Gestión editorial del segundo número del 2026. Adquisición de dos nuevas indexaciones. (Open Alex, y Wikidata)</p>		
Apoyo al pacto Educativo		
N/A		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022-2025)		
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa Eje 2. Fortalecimiento institucional		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)		
Publicación de dos (2) al año		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		

Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Monitoreo y control de las operaciones			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$00.00
Ejecución mes de enero:	RD\$0.00
Ejecución mes de febrero:	RD\$0.00
Ejecución mes de marzo:	RD\$00.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$00.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$00.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	00%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Enero- marzo 2026
Actividad Ejecutada:	Proceso editorial completado del Vol. 13, No. 1, febrero 2026. Publicación Vol. 13, No. 1, febrero 2026 Promoción del Vol. 13, No. 1, febrero 2026 Reuniones quincenales equipo editorial. Solicitudes de nuevas indexaciones
Descripción	Seguimiento del equipo editorial para publicación del próximo número en agosto 2026
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$00.00


Julián Álvarez Acosta
Director de Evaluación e Investigación
Director Revie




Dilcia D. Armesto Núñez
Enc. Centro de Gestión de la Infor. y Doc.
Editora Revie

